CITTA DI POMPEI

(Citta Metropolitana di Napaoli)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n del
11 18/02/2021
| OGGETTO: Approvazione Programma Triennale OO.PP. 2021-2023 ed elenco annuale 2021. _J

L’anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 11.45 , nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, si & riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I componenti I Assemblea sono presenti in numero di trediei (13) + 1 (Sindaco) come segue:

P A P A
LO SAPIO Carmine (SINDACQ) X - ESTATICO Mario X -
CACCURI Salvatore X - LA MARCA Giuseppe X -
CALABRESE Angelo X - MALAFRONTE Massimo X -
D'AMORA Sabrina - X MARRA Raffaele - X
DE ANGELIS Luisa X - ROBETT! Alberio X -
DE MARTINO Stefano X - SCALA Raffaele X -
DEL REGNO Giuseppe X - VEGLIA Marino X -
DI CASOLA Dormenico X - | VITIELLO Vincenzo X | -
DI MAIO Aniello - X Totalt | 14 | 3

Presiede 1’Assemblea il Consigliere Giuseppe La Marca, in qualith di Presidente del Consiglio
Comunale,

Sono presenti altresi alla seduta | seguenti Assessori: Andreina ESPOSITO, Raffaella DI MARTINO,
Vincenzo MAZZETTI, Michele TROIANIELLO.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott, Vittorio Martino.






OGGETTO: Approvazione Programma Triennate OO.PP. 2021-2023 ed clenco annuale 2021,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste la proposta di deliberazione a firma del Dirigente del VI Settore Arch. Gianfranco Marino,
dell*Assessore ai Lavori Pubblici Dr.ssa Raffaella Di Martino ¢ del Sindaco Carmine Lo Sapio, allegata al
presente atto a formatne parte integrante e sostanziale;

Richiamato 'ant. 21, comima I, del D. Lgs. n. 50/2016 in cui & stabilito, tra 'altro, che le amministrazioni
aggiudicatrici adottano 1l programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, e
che detto programma ¢ approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e,
per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria;

Richiamato il Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad
oggetto il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per P"acquisizione di forniture ¢ servizi e dei relativi
elenchi annuali e aggiornamenti annuali™;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 23/12/2020, con la quale & stato adottato to schema del
programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e I'elenco annuale 2021,

Richiamato [allegato verbale della It Commissione Consiliare, competente in materia, trasmesso con nota
prot. n. 6107 del 08/02/2021;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Capigruppo det 08/02/2021, trasmesso con nota prot. n, 6551 del
09/02/2021;

Acquisiti 1 pareri favorevoli di regolarita tecnica e contabile, ex art. 49 del D. Lgs. n, 267/2000, resi dai
Dirigenti dei settori competenti;

Ascoltati gli interventi dei Consiglieri, riportati nell’allegato resoconto stenotipico, che costituisce parte
integrante det deliberato,

Hl Presidente dell’ Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel merito ¢ a procedere alla votazione per
alzata di mano:

Presenti: 14

Vaoti favorevoli: 09

Contrari: 05 (Caccuri, Calabrese, Di Casola, Estatico e Robetti)
Assenti: I’ Amora, Di Maio ¢ Marra

il Presidente, successivamente, stante ['urgenza, invita il Consiglio a procedere alla votazione per
Iimmediata eseguibilita:

Presenti: 14

Voti favorevoli: 09

Contrari: 05 (Caccuri, Calabrese, Di Casola, Estatico e Robetti)
Assenti: D' Amora, Di Maio ¢ Marra






DELIBERA

di approvare Ja proposta di deliberazione a firma del Dirigente del VI Settore Arch. Gianfranco Marino,
dell’Assessore ai Lavori Pubblici Dr.ssa Raffaella Di Martino ¢ del Sindaco Carmine Lo Sapio, come
riportata in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale. restando incaricato il
Dirigente del VI Settore per I"esecuzione della presente ¢ le relative procedure attuative.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto Pesito della votazione come sopra riportata,
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
2672000,






OGGETTO: approvazione Programma Triennale O0.PP. 2021-2023 ed elenco annuale 2021

PREMESSO CHE:

o

l'art. 21 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottano it
programma hiennale degli acquisti di beni e servizi e it programma triennale dei lavori pubblici, nonché i
relativi aggiornamenti annuali, da approvarsi secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti;

il medesimo articolo al comma 3 prevede che Hl programma triennale dei lavori pubblici e i relativi
aggiornamenti annuali contengono i tavori il cui valore stimato sia pari 0 superiore a 100.000 eurc e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualita, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei
mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, delle regiont a statuto ordinario o di altri enti pubblici;

al successivo comma 9, si prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8
dello stesso, si applica art. 216 comma 3 del D.lgs. 50.16 e s.m.i., ovvero si applicano ghi atti precedenti
di programmazione gid adottati ed efficaci;

ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 55 del 2019 e dell'art. 13, comma 2, lettera a), del decreto-
legge n. 183 de 2020, & stato previsto, per gh anni 2019, 2020 e 2021 poter awviare le procedure di
affidamenta della progettazione e dell'esecuzione nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli
stessi e finalizzate alf'opera con provvedimento legislativo o amministrativo).

CONSIDERATO CHE:

O

il Decreto del Ministera delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, in attuazione dell'art.
21, comma & det decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal d.lgs. n, 56 del 19 aprile
2017, & stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2018 il Regolamento recante procedure &
schemi tipo per la redazione e fa pubblicazione del programma triennale dei favori pubblici, del
programma hiennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali:

cosi come previsto dalio stesso decreto all’art. art. 9, esso si applica per la formazione o Vaggiornamento
dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennall degli acquisti di forniture e servizi
effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di
programmazione 2019-2020 per servizi e forniture,

la redazione del programmi aviene pertanto attraverso fa compilazione degli schemi tipo allegati allo
stesso decreto, consistenti in n® 6 schede (mod. A-B-C-D-E-F) per il piano triennale, sviluppati attraverso
procedura telematica sul sito internet Servizi e Contratti Pubblici:

con Decreto del Ministero Economie e Finanze 18 maggio 2018 recante “Semplificazione del Documento
unico di programmazione semplificato”, & stata disposta la modifica al principio contabile applicato
concernente la programmazione di cui all'allegato 411 al decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118,
prevedendo che si considera approvato, in guanto contenuti nel DUP, il programma triennale ed elenco
annuale dei lavori pubblici, di cui al succitato art. 21 del Codice, e regolato con decreto 16 gennaio 2018,

n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne definisce le procedure per fa redazione e
ta pubblicazione;

PRECISATO CHE:

Q

che I'art, 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, prevede
che successivamente alla adozione, i programma triennale e 'elenco annuale sono pubblicati sul profilo
del committente;

le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni al prograrnma
triennale ed all'elenco annuale entro trenta giorni dalla lorg pubblicazione;

I'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gh
eventuali aggiornamenti, avviene entyo i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazion],
ovvero, comungue, In assenza delle consultazioni, entro sessanta glorni dalla pubblicazione di cui al






primo periodo deto stesso comma 5.

o il programma triennale dei lavori pubblici & un elemento fondante dellesercizio delle funzioni di
indirizzo e controlio politico amministrativo delie pubbliche amministrazioni e costituisce un momento
di concreta identificazione delle necessita da laro individuate.

DATO ATTO CHE:
o a seguito di diversi incontri con I'Amministrazions, si & dato corso all’attivitd propedeutica alla redazione
del programma triennale 2021/2023, considerata soprattutto 1a disponibilita finanziaria dell'Ente,
o sié giunti alla proposta definitiva del piano triennale da approvare;
o il Programma Triennale dei lavori pubblici 2021/2023 dell’amministrazione Comune di Pompei — Lavori
Pubblici & composto dalle seguenti schede allegate alla presente:
- 5cheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
«  Scheda B: Elenco delle opere incompiute
- Scheda C: Elence degli immaobili disponibili
- Scheda D: Elenco degli interventi del programma
- Scheda E: Interventi ricompresi nelt'elenco annuale
- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e
non ripraposti e non avvlati
o il referente di programma & il Dirigente del VI Settore arch. Gianfrance Marino.

PRESO ATTO CHE:

con D.G.C. n.66 del 23/12/2020 si & proceduto all'approvazione del Programma Triennale det lavari pubblici
2021/2023 dell'amministrazione Comune di Pompei - Lavori Pubblici corredato dalle schede A-B-C-D-E-F
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'Istruttore direttivo tecnico
arch. IVIassitfnfc;,li.'-'lg YRELLOTTO

IL IRIGENTE DEL VI SETTORE LLPP
IL SINDACO E L'ASSESSORE Al LLPP

Letta e fatta propria la relazione istruttoria che precede

CONSIDERAYO necessario, in otternperanza alle vigenti disposizioni di legge, procedere alfapprovazione
dello Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici per if periodo 2021/23 redatto secondo gli schemi
tipo allegati al Decreto Ministeriale n. 14 del 16/01/2018, e consistente in n° & schede (A-B-C-D-E-f).

PRESO ATTO dello Schema di Programma Triennale dei Laveri Pubblici 2021/23 dell’amministrazione
Comune di Pompei — Lavori Pubblici & dei refativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto;

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mim.ii.;

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n, 14/2018;
- il D.tgs. 18 agosto 2000 n.267;

Tuito cid premesso e considerato, per le motivazioni su esposte:

PROPONGONO AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE






DI ASSUMERE le premesse guale parte integrale e sostanziale del presante provvedimento.

DI APPROVARE lo schema del Programma Triennale 2021/2023 e delVelenco annuale 2021 dei Lavori
Pubblici, composto dalle schede A, B, C, D, £ ed F allegate al presente atto per farne parte integrante e
sostanziate,

DI DARE ATTO CHE

o ai sensi del'art.5 comma 5 del D.M. n.14/2018 il Piano Triennale delle 00.PP. deve essere approvato
entro 60 (sessanta) giorni dalla sua adozione, avvenuta con D.G.C. n.66 del 23/12/2020;

o il programma delle opere pubbliche & stato redatto tenendo conto della capacita di riscossione delie
entrate e finanziamento delle opere, del cronoprogramma delle opere ritenute strategiche, del rispetto
degli obiettivi del pareggio di bilancio per il triennio 2021-2023;

o il fondo pluriennale vincolato trova la sua corrispondenza nel bilancio previsionale 2021-2023 sulla hase
del cronoprogramma, di cui al'allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale,

DI INDIVIDUARE qguale Responsabile Unico del procedimento di attuazione del Programma Triennale
dei LL.PP., da eseguirsi nel triennio 2021/2023, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e
dell’esecuzione, il Dirigente del Vi Settore, arch. Gianfranco Marino.

DISPORRE ta pubblicazione dello schema del Programma Triennale 2021/2023 e delf’elenco annuale 2021
dei Lavori Pubblici, composto dalle schede A, 8, C, D, £ ed F sull'Albo pretorio del Comune e sul sito
istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente”;

Di DISPORRE che la proposta di programma adottata con it presente atto venga affissa all’ Albo Pretorio per
80 giorni consecutivi prima della definitiva approvazione da parte del Comsiglio Comunale e pubblicato,
altresi, con le modalita di cui all’art. 21 comma 7 D.Lgs. 56/2017;

DARE MANDATO al Dirigente del VI Settore arch. Gianfranco Marino di provvedere ad ogni altro
adempjmento prescritto dalla normativa vigente, conseguente all'adozione del presente provvedimento.

b
It Dirigyntd Vi setfore.,,  U'Assessore LLPP
arch. Giakfr axjna J dott aRa{ael- Di Martino
I O T N
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IT Commissione Istituzionale Permanente
(Urbanistica — Assetto ¢ Gestione del Territorio — Lavori Pubblici — Trasporti — Mobilita
Urbana - Problematiche delle Periferie.)

Al Sindaco
Carmine Lo Sapio

Al Presidente del Consiglio Comunale
Giuseppe La Marea

Ai Capigruppo Consiliari
De Martine Stefano
demartine stefano@pec.comune. pompei.na.it

Giuseppe Del Regnao
ellnec, COmune. nompeL ne. it

delres

Domenico DM Casola
domenico.dicasolafopec. comune pompei.na it

Estatico Mario
marig.estalicofpee. comune. pompel na,it

Marra Ralfaete
marea calfaele@pes. comune pompei e, it

Robetti Alberto
robetti albero@ipac. comune. pompel. na. i

Scala Raffacle
raffacle.scalaf@pes, comune. pompei.na, it

Vitiello Vincenzo
vineenzo, vitiello@ipec. comune. pompei.nait

AN Assessore ai Lavor Pubblici
Dott.ssa Raffaella Di Martino

Al Segretario Generale
Dott. Vittorio Martino

sede

Al Presidente del Collegio dei Revison det Conti
Datt. Pagano Angelo
angelopapanof@ordine commercialistisala, it




Oggetto: Trasmissione verbale della 1l Commissione Consiliare.

Si trasmette in allegato copia del verbale di cui in oggetto relativo alla seduta del
5.02,2021, cosi come previsto dall'art.2g del vigente regolamento per il funzionamento
del Consiglic Comunale.

Pompel, 5.02 202}

1l segretatio verbalizzante
Giuseppe Tucci
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I1 Commissione Istituzionale Permanente
(Urbanistica — Assetto e Gestione del Territorio - Lavori Pubblici — Trasporti — Mobilita
Urbana - Problematiche delle Periferie.)

Verbale del 5 febbraio 2021

In data 5 febbraio 2021 alle ove 12:15, presso la Casa Comunale, a seguito di convocazione
prot. n.5643 del 3/02/2021, regolarmente nofificata, si & tenuta la riunione della II
Commissione Consiliare [stituzionale, per discutere | seguenti argomenti posti all’'ordine del
giorno:

1) Approvazione Programma triennale Q0.PP. 2021-2023 ed elenco annuale 2021.

2) Richiesta fondi per assunzioni di personale al fine di far fronte tempestivamente ai
maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione di
finanziamento per Ecobonus e Sismabonus, Proposta di deliberazione ai sensi del
comma 2 dell’art. 39 del D.1.gs. 267/00;

3) Esame prioritario delle pratiche edilizie per le quali si fa richiesta di accesso alle
agevolazioni previste dal “Decreto Rilancio”. Proposta di deliberazione ai sensi del
comma 2 dell’art.39 del D.Lgs. 267/2000;

4) Adempimenti consequenziali all’art. 1, comma 69 L. 30 dicembre 2020, n.178 -Bilancio
di previsione dello stato per 'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-202% ~ procedimenti connessi ai finanziamenti, Atto di indirizzo,

Sono presenti alla riunione i signori Consiglieri: |
Estatico Mario, Malafronte Massimo, Robetti Alberto, Scala Raffaele, Vitiello
Vincenzo,

11 Presidente dopo aver salutato i componenti della II Commissione, introduce i lavori e
p
passa agli esami dei punti posti all’'ordine del giorno:

11 Consigliere Robetti visionati ghi atti, lancia gli stessi sul tavolo della seduta e abbandona
fa riunione,
Arnche il Consigliere Estatico si allontana dalla seduta.

11 Presidente esamina il punto 1) che riguarda la proposta di deliberazione di Consiglio per
I'appravazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e dell’elenco
annuale 2021, nonché i relativi aggiornamenti annuali, previsto dall'art, 21 comma 1 del
D.Lgs. n.50/2016 ¢ s.m.i. redatto secondo gli schemi tipo ailegati dal D.M. n.ig4 del
16/01/2018, consistente i n.6 schede (A-B-C-D-E-F), che deve essere approvato entro 60
giorni dalla sua adozione avvenuta con DGC n.66 del 23.12.2020, individuando quale RUP
di attuazione, il dirigente del VI settore.




Tale programma & stato redatto tenendo conto delle capacita di riscossione delle entrate e
finanziamento delle opere, del cronoprogramma delle opere ritenute strategiche, del
rispetto degli obiettivi del pareggio di bitancio per il triennio 2021-2023.

1l fondo pluriennale vincolato trova la sua corrispondenza nel bilancio previsionale 2021-
2023 sulla base del eronoprogramma allegato all’atto, nel quale viene individuato come
RUP di attuazione del programma, il dirigente del VI Settore, architetto Gianfranco
Marino.

S passa ail'esame del punto 2) peste all'ordine del giorno:

11 Presidente fa rilevare che la legge di bilancio 2021, L. n.178/2020, ai commi 69 ¢ 70,
consente le asstinzioni dai parte dei comuni, di personale tecnico a tempo determinato e
parziale, con oneri finanziati dallo stato, al fine di procedere alle istruttorie di pratiche
edilizie collegate ai benefici fiscal legati all’Ecobonus e Sismabonus;

il comma 69 prevede detta possibilitd solo per il 2021 con durata massima di un anno, a
condizione che non si dia corso al rinnove del rapporto lavorativo e che gli oneri connessi
vanno in deroga al tetto di spesa del personale per gli enti soggetti al patto di stabilita;

Per l'attivazione di tale procedura, i Comuni devono presentare richiesta al Ministero dello
Sviluppo Economico (MISE) entro il 30 gennaio 2021 (termine non perentorio in attesa del
nuovo DPCM);

Tale richiesta & stata inviata dal Sindaco al MISE con nota prot. gen. n. 5395 del
oz/oz2/2021, nella proposta di delibera di indirvizzo, l'intento principale & quello di
accedere ai finanziamenti per velocizzare le procedure burocratiche, dando la possibilita aj
cittadini di accedere ad alcuni finanziamenti che richiedono sulla pratica altri pareri
(paesaggistico, archeologico) che devono rilasciare altri enti. Inoltre demanda ai dirigenti
competenti del I e VI settore di individuare le unitd ¢ le categorie e le qualifiche del
personale occorrente.

i line del glorno.

It Prcasndcnm mfouua che fl D.L. n 24 del 2020, detto "Decreto Rilancio”, convertito con
modificazioni dalla legge 17.07.2020 n.77, per le riqualificazioni edﬂme prevede
linnalzamento dell’aliquota di  detrazione fiscale fino al 110% e nel decreto
interministeriale del 6/08/2020 vengono riportati i requisiti tecnici per 'accesso alle
agevolazioni e figsati i termini degli interventi tecnici al 31.12.2021

La legge di bilancio 2021 ha prorogato la validita delle agevolazioni al 31.12.2022, se alla
data del 30.06.2022 i lavori sono stati realizzati nella percentuale del 60%;

L'atte deliberativo proposto prevede quindi, nell'immediatezza ad uno stanziamento per
dette assunzioni per fa durata di sei mesi, con un orario di almeno sei ore settimanali, con
indicazioni ai dirigenti competenti per le procedure consequenziali ed inoltre da
indicazioni al dirigente del settore tecnico per convocare la Commissione Locale per il
Paesaggio con continuitd ¢ cadenza bisettimanale; si stabilisce altresi di coinvolgere e
sensibilizzare gli enti preposti al rilascio dei pareri (paesaggistico, archeologico) per il
sollecito esame delle pratiche inviate.

Si passa all'esame del punto n.4 poste all ordine del giorno:

Il Presidente informa che Vatto proposto & collegato al Decreto Rilancio n.34/2020,
convertito con modificazioni nella L. n.77/2020, le cui disposizioni disciplinano la
detrazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per gli interventi
finalizzati all'efficienza energetiva (ivi compresa U'installazione di impianti fotovoltaici e
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifiei) e al consolidamento statico o
alla riduzione del rischio sismico negli edifici;

La detrazione gpettante nella misura del 110% delle spese sostenute, & ripartita in § guote
annualt i pari importo. Le nuove disposizioni si affiancano quelli gia esistenti per
interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus}), nonché per quelli di
recupere del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus), disciplinati da
alte normative (art.14 e 16 D.L. 4.06.2015 .63 convertito nella L. 3.08.2013 n.90.




il suddetto Decreto Rilancio, anche per gli utenti che accedono al bonus facciate
(L.160/2019), possono optare, in luogo dell’ utilizzo diretto della detrazione, per un
coniributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo
parti al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, che
quest'ultimo recupetera come credito d'imposta, con facolta di cessione del credito ad altri
soggetti ivi inclusi ghi istituti di credito, e altii intermediari finanziari,

Da atto che I'adozione del proposto atto deliberativo non comporta riflesst diretti sulla
situazione ecanomico finanziaria o sul patrimonio deli’ente e da di indirizzo a presentare le
domande di assegnazione delle risorse necessarie per l'assunzione di personale da
impiegare al fini del potenziamento degli uffici comunali, ¢ dd mandato, dopo del
indicazioni contenute nel DPCM incorso di preparazione, al dirigente del competente
settore tecnico per la predisposizione di un progetto incentivante per il personale
necessavio & velocizzare le pratiche edilizie in parola su specificate, anche aliraverso la
convocazione bisettimanale della Commissione Locale per il Pacsaggio .

Inoltre vengono demandati i dirigenti del settore personale, finanziavio e tecnico per la
predisposizione degli atti che saranno contenuti nel DPCM in corso di preparazione, pet
l'attivazione dell’assunzione del personale da impiegare per il potenziamento degli uffiei,
con contratto a tempo determinato per la durata massimo di un anne, non rinnovabile.

La seduta si chiude alle ore 12:45.

11 presente verbale viene letto, finnato e sottoseritto,

Il segretario verbalizzante
Gluseppa Tueci
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I COMMISSIONE CONSILIARE

PRESENZA RIUNIONE DEL 5/02/2021

Sono presenti aila riunione 1 CONSIGLIERI COMUNALL

" COMPONENTE | PRESENTE / HRMf?x/
MALAFRONTE MASSIMO | PRESIDENTE g
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FPRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Conferenza dei Capigruppo Consiliari

Verbale di riunione dell’ 8 febbraio 2021

In data 8.02.202], alle ore 10:30 presso la Casa Comunale, a seguito di invito diramato da] Presidente
del Consiglio in data $/02/2021 prot.n, 6047, e nota integrativa prot. gen. n.6192 dell'8.02.2021,
regolarmente notificate, si & tenuta la riunione per la Conferenza dei Capigruppo Consiliari per
discutere i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1) Lettura ed approvazione verbali seduta precedente;

2) Approvazione programma triennale OQ.PP, 2021-2023 ed elenco annuale 2021 :

3) Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 - Nota di aggiomamento;

4) Regolamento per la disciplina detla tassa rifiuti — TARI - modifiche”

3} Regolamento sul Canone unico patrimoniale, Legge n.160/2019”;

6) Riconoscimento debito fuori bilancio n.23/2020 di competenza del Settore IV.

7) Riconoscimento legittimita debito fuori bilancio n.29 del 2020 di competenza del Settore 11, 1.1
Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torre Annunziata - sceonda sezione — 1.990/2019 del
02.07.2019 r.g. n. 3566/2019 nei confronti det Comune di Pompei e notificato in data 25.09.2020".

8) Riconoscimento debito fuori bilancio n.30 del 2020 di competenza del Settore ITl n.1 — Sentenza
del Tribunale Ammivo Regionale della Campania ~ sezione terza n.3669/2020 nei confronti del
Comune di Pompei - pubblicata il 27.08.2020 — notificata via PEC in data 01.09.2020.

9) Esame prioritario delle pratiche edilizie per le quali si fa richiesta di accesso alle agevolazioni
previste dal “Decreto Rilancio”, Proposta di deliberazione ai sensi del comma 2 dell’art.39 del
D.Lgs. 267/2000;

10) Richaesta fondi per assunzioni di personale al fine di far fronte tempestivamente ai maggiori oneri
di gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione di finanziamento per Ecobonus e
Sismabonus. Proposta di deliberazione ai sensi del comma 2 dell’art. 39 del D.Lgs. 267/00;

1) Adempimenti consequenziali all’art. 1, comma 69 I,. 30 dicembre 2020, n.178 -Bilancio di
previsione dello stato per 'anno finanziario 2021 ¢ bilancio pturiennale per il triennio 2021-2023 ~
procedimenti connessi ai finanziamenti. Atto di indirizzo.

12) Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al punto 12 dell’o.d.g. dell’adunanza del Consiglio
Comunale del 29.12.2020 — (prot. n.231/2021 - allegato 1);

13) Interrogazione consiliare a risposta seritta di cut al punto 12 delt’o.d.g. dell’adunanza del Consiglio
Comunale del 29.12.2020 — (prot. n.231/2021 - allegato 2);

14) Interrogazione consiliare a risposta scritta ai sensi dell’art. 43 D.Lgs.267/2000.Progetto per la
soppressione dei passaggi a livello — Delibera di C.C. n.49 del 4/09/2008;

153) Emergenza sanitaria da “Covid-19" nefle scuole di Pompet. Interrogazione urgente 2 risposta seritta
in Consiglio Comunale;

16) Interrogazione comsiliare a risposta scritta ai sensi dell’art. 56 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale. Prot. n.5108/2021,

17) Interrogazione risposta scritta ai sensi dell’art. 53 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale, sul seguente argomento: taglio degli alberi di fusto — Pini di via Villa dei Misteri.
18} Interrogazione risposta scriita ai sensi dell’art. 53 e 56 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale — prot, n.882/2021;

19) Interrogazione risposta scritta ai sensi defi’art. 53 e 56 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale — prot. n.2635/2021,

20) Interrogavzione a risposta scritta ai sensi degli art. 53 3 56 del vigente Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale - prot. 3105/2021,




21} Interrogazione a risposta scritta ai sensi degli art. 53 ¢ 56 del vigente Repolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale - prot, n.5926/2021,
Sono presenti alla riunione | Signori:

Carmine Lo Sapio Sindaco

Giuseppe La Marca  Presidente del Consiglio
Stefano De Martino  Capogruppo “Patto per Pompei”
Giuseppe Del Regne  Capogruppo “Noi Campani”

Domenico Di Casola  Capogruppo “Pompei Viva Democratica Moderata”

Mario Estatico Capogruppo “Italia Viva”
Alberto Robetti Capogruppo “Forza Ttalia”
Raffaele Scala Capogruppo “Partito Democratico”

E’ presente alla seduta il dirigente del | settore, dott, Eugenio Piscino.

Svolge il lavoro di Segretario verbalizzante il Sig. Giuseppe Tuccl.

It Sindaco apre i lavori delle Conferenza evidenziando 'importanza dei lavori della Conferenza dei
Capigruppo, propedeutica allo svolgimento del Consiglio Comunale, anche alla luce dei numerosi punti
postt all’ordine del giorno.

Il capogruppo Di Casola informa sul ritardo del Dirigente del VI settore su notizie richieste protocollate e
sollecitate, sul quale non ha avute ancora risposta, anche relativamente alla internalizzazione di alcuni
servizl comunali,

Il Presidente fa presente che le istanze a lut pervenute con richiesta di convocazione del Consiglio
Comunale, sono state portate come punto all’o.d.g del prossimo Consiglio Comunale,

In merito il Capogruppo Robetti ritiene che la procedura adottata per la preparazione deghi atti di cui al
punto 0.9 ¢ n. 10) del Consiglio Comunale, sia errata in quanto su dette proposte deliberative di atti di
indirizzo, non va apposto il parere del dirigente competente,

1l Presidente invita il Capogruppo Robetti a precisare quanto sostenuto, rendendosi dispontbile ad una
ulteriore discussione sul problema.

Il Sindaco si dichiara disponibile all’approvazione delle proposte di delibere di cut al punto n.9 e n.10,
presentate dalla minoranza che vanno completate previa integraziont apportate dall’simm.ne anche ai senst
della nota prot. gen. n.5395 del 2/02/2021 inviata dal Sindaco al MISE, quindi st ritira la proposta di
deliberazione di cul al n.11 dell’ocdine del giomo.

Alle ore 12:00 si concludono 1 lavari deila conferenza.
1l presente verbale viene letto, firmato e sottoseritio,

I} Segretario Verbalizzante
Giuseppe Tucgi -
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Conferenza dei Capigruppo Consiliari
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PUZTO NUMERQO 11 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
“"APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021.”

PRESIDENTE — Credo che sia opportuno far relazipnare al dirigente.

ARCHITETTO MARINO: Il Piano Triennale delle Opere Pubhliche & stato aggiornato quest'anno, adottato
con Delibera di Giunta n. 66 del 23.12.202, prevede, come gia era nelle previsioni della programmazione
precedente, gli interventi di riqualificazione del cimitero comunale, il progetto di variante nuovamente
appravato I'anno scorso rimodulato alla luce di nuove esigenze, per 1.900 mila euro circa. Pof abbiamo i
lavori di efficientamento energetico per il plesso Celentano che praticamente & I'agognata
riqualificazione dell'istituto che ormai & chiuso da circa 4 anni per dissesti che furono rilevati in alcuni
ambienti. Qui abbiamo un finanziamento del MIUR per 2.200 mila euro. Anche per questo lavoro &
previsto I'inizio entro questo anno, mi sento di dire a breve perché ci mancano le ultime autorizzazioni
derivate dal deposito sismico, quindi Pautorizzazione sismica. Andremo in appalto a breve, gia &
pubblicata una manifestazione d’interesse per le imprese che varranno partecipare alla negoziazione.
Poi abbiamo un importe di 4 milione di euro che sara coperto da un opportuno mutue che richiederemo
subito. Questo milione ¢i consentira di completare wteriori strade cittadine soprattutto della periferia
che sono rimaste ancora senza manutenzione un po’ pill consistente rispetto alla manutenzione
cadenzata che cerchiamo di fare comunque anche con risorse nostre, con | nostri operai piuttosto che
con forniture brevi. I milione di euro ci consentird di fare un’unica gara allinterno della quale ci saranno
tutte le strade quindi, sard un unico appalto, non ci sard polverizzazione di appalti. Anche qui siamo
pronti, dobbhiamo contrarre il mutuo,

CONSIGLIERE ROBETTI: Quindi, per quanto riguarda la manutenzione stradale non faremo frazionamenti
di gara.

ARCHITETTO MARING: Assolutamente no. Con # progetto che andiamo ad approvare si prevedono gii
molte strade, atmena una quindicina di strade cittadine. Poi abbiamo attinto ad un altro finanziamento a
fine anno, se non ricordo male verso ottobre, un bando ministeriale che ¢i finanzia 100 mila euro sui
beni confiscati alla criminalitd organizzata che sono in possesso del Comune di Pompel. Abbiamo
individuato due cespiti che erano ancora liberi ma i bandi che abbiamo pubblicato negli ultimi mesi ¢i
hanno consentito uno di assegnarlo ad un'associazione sportiva, I'altro & andato deserto ma & gia stato
ripubblicato. Questi 100 mila euro utifi a fare manutenzione pesante, nel senso lato del termine,
qualcosa in pilt rispetto ad una manutenzione cadenzata ordinaria che normalmente fanno gi stessi
concessionari della locazione. Siamo in attesa dell’'erogazione del finanziamento e quindi investiremo in
entrambi gli immobili a via Don Gennarina Carotenuto ex Veni Cascone. Poi ¢’é I'altro intervento
interessante, anche questo @ inserito nel piano triennale dal'anno scorso, che & la realizzazione det
palazzetto detlo sport, Qui abbiamo attinto ad un mutuo, che & noto, credito sportivo, abbiamo gia tutte
le approvazioni degli enti sovraordinati per quanto riguarda la gestione dei vincoli territoriali, siamo in
attesa anche qui dellautorizzazione sismica e abbiamo gia i soldi in cassa per provvedere
immediatamente alla gara di affidamento e quindi alla reatizzazione.

CONSIGLIERE ROBETTI: La interrompo perché su alcuni punti dobbiamo sempre capire meglio.
Refativamente a questa struttura, il centro polifunzionale, & sempre quel mutuo che gid abbiama? Il
progetto & stato verificato nel rispetto della normativa? Quello che ho guardato fo nel' ultimo Caonsiglio
Comunale & che quel progetto era carente e non rispettava 'attuale normativa in diversi settori da
quello dell’energetica a quelio del parcheggio, alla sicurezza. Era uno squaliore di progetto, lo ribadisco,
chi mi ascolta sf assume tutte le rasponsabilita anche per questa verifica che gid ho chiesto a suo tempo.
£ vergognoso che stiamo pagando un mutuo gia due anni e Fopera non é partita, abbiamo pagato dei
professionisti individuati dal’Ente per fare degli interventi preliminari ma it progetto rimane squallida

15






perché nessuno si & interessato di come portarlo avanti. Se facciamo la fine det campo Bellucci dove
abbiamo pagato, lo ripeto per la guarantesima volta sempre a me stesso e non a voi, 180 mila euro ad
un professionista mentre stava altrove, che non ha mai fatto il direttore dei lavori, ha shagliato il
progetto, c¢i ha messo nelle condiziont di non aprire per 5, 6 anni, riaffidiamo a chi comunque era
responsabile a suo tempo dello sport, il campo per riaprire, facciamo un altro obbrobrio tanto che ho
visto che se né addirittura caduta |a rete che non & in sicurezza in nessuno dei lati, non solo dove se n'e
caduta perché & stato fatto un intervento di cui ha sicuramente colpa la ditta ma non solo. Non &
possibile che andiamo avanti ancora oggi, ho visto che a via Lepanto mettevano le condotte dell’acqua
di scarico dalle grigie senza cementarle & a quattro dita sotto il manto stradale. E vergognoso che
nessuno controfia le opere pubbliche perché un intervento fatto male costerd 10 volte tanto alle casse
dell’Ente e mai avremo un servizio. Quindi, & inutile che facciamo dieci opere pubbliche, facciamone una
e facciamola bene e questo sistema di controllo lo dobbiamo attivare anche sulle ditte che operano sul
territorio, dobbiamo individuare un tecnico responsabile di tutti questi interventi. Quando le ditte
vengono sul territorio ci deve essere il tecnico comunale che verifica gli interventi. Non parliama della
Gori, le ditte che tavorano per la Gori sono uno squallore, un qualcosa di allucinante per come fanno gl
interventi, noi dopo ci passiamo sopra cal nuovo manto stradale, dopo 3 giorni dobbiamo rifare
I'intervento a spese nastre perché loro sono andati vii. Mi fermo gua, non voglio parlare di via Nolana,
ne parleremo in seguito perché aspetto ghi atti, vedremo che questa Amministrazione ha intenzione di
fare solo o di fare le cose serie. Per quanto riguarda i mutui voleva capire, siccome ho visto 2.800 mila e
mi trovo invece con un totale di 2.450 mila euro volevo capire la differenza di quei 200 mila euro circa
quale altro mutuo stiame pagando perché ¢’& un mutuo di 1 milione di euro per le strade cittadine e un
mutuo 1.445 mila euro per it centro polifunzionale che io chiamerei centro non funzionale perché non
entrera mai in funzione, ve lo scrivo da professionista & non da Consigliere perché guello un altro
ohbrobrio, un’opera che non entrerd mai in funzione. Volevo capire questi altri 200 mila euro da dove
derivano. Poi andiamo anche a vedere gli 800 mila eurc che ha stanziato il Comune su quali opere
vengono spalmate,

ARCHITETTO MARING: Gra ci arriviame subito, non ero ancora arrivato al punto. Devo fare un attimo
una precisazione sul mutuo Coni. Hl mutuo Coni ¢i ha consentito, probabilmente a lei & rimasto il ricordo
del progetto preliminare comunque approvate dal Coni. Quel progetto c¢i ha consentito di attingere al
finanziamento credite sportivo, se noi non avevamo it mutuo In cassa non potevamo assoldare i
professionisti adeguati per fare tutte le fasi di progettazione, All'attuality abbiamo un progetto
definitivo che ha superato abbondantemente le previsioni del progetto preliminare dove ovwiamente gia
ha eccepito le giuste cose che 'EMA, fa buona tecnica ingegneristica presuppongono. Grazie al mutuo
abbiamo potuto dare gli incarichi professionali a professionisti adeguati, dallingegnere strutturista al
geologo piuttosto che i verificatore stesso. { progetto ha avuto Yapprovazione dei vigiti del fuoco, siamo
in attesa dell’autorizzazione sismica e del parere archeologico che & necessario all’esecuzione
dell'intervento, Ho voluto fare questa correzione perché pare che noi le opere pubbliche le facciamo, mi
sento coinvolte.

CONSIGLIERE ROBETTI: Rispetto a quello che dicevamo prima I'autorizzazione sismica non significa
mente.

ARCHITETTO MARINO: £’ rimasto un passo indietro rispetto all’avanzamento che abbiamo avuto grazie
al mutuo perché senza mutuo non avevamo risorse per assoldare i professionisti e per fare le pratiche
adeguate alle gutorizzazioni. Corne adepuavamo il progetto senza il professionista ad hoc che ci faceva la
pratica adeguata?

CONSIGLIERE ROBETTI: Abbiamo pagato una prima trance di 60 mila euro esclusivamente di interessi sul
primo progetto presentato che poi abbiamo dovute strappare e buttare, pagammo solo 60 mila euro di
interessi. Poi abbiamo dovuto riproporre i progetto per attingere ad un nuovo finanziamento di 1.450
mila euro. Abbiamo iniziato a pagare Il vecchio pib gli interessi, adesso stiamo pagando il nuovo pill gli
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interessi. lo dico sempre vediamo se il progetto @ valido, se corrisponde alle esigenze del territorio e
guelle normative, o ripeto un’altra volta a me stesso. Poi possiamo andare avanti con il Piano Triennale
per le Opere Pubbliche,

ARCHITETTO MARINO: Poi abbiamo a seguire installazione, guesti sono altri 200 per installazione degli
ascensonri alla casa comunale che necessitano di essere sostituiti perché non pil: rispondenti alle
esigenze pisttosto che alla norma perché gli interventi manutentivi ormai s susseguono troppo
soventemente e sono assolutamente antieconomici. Quindi sono questi gli ulteriori 200 mika a cui faceva
riferimento prima. Poi abblamo un lavoro di manutenzione straordinaria per ta scuola delfinfanzia
Fontanelle e traversa Gesuiti, anche qui abbiamo un finanziamento di 106 mila euro. Questi sono
finanziamenti che ¢i vengono dati dallEnte d’Ambito ¢ vertono ad interventi di manutenzione
straordinaria per gli immobili comunali. E sempre quest’anno siamo in attesa dell’erogazione del
finanziamente. Anche qui, & inutile dirlo, gid ¢'¢ una progettazione preliminare se non definitiva per
questo finanziamento gia esperito dall’'ufficio. Abbiamo i lavori di completamento e adeguamento a cui
faceva riferimento il Consigliere Robetti per circa 200 mila, con questo importo si copre completamente
tutto quello che in parte doveva essere adeguato ancora e chiaramente ¢i sono inseriti all'interno anche
degli interventi di manutenzione ordinaria cui necessita, per il decoro, il plesso sportive. Mi viene da dire
i muri esterni da tinteggiare, manutenzioni ordinarie che oggi sono straordinarie, i cardoli, le reti di
protezione che essendo state |i sono cedevoli e quindi vanno riassestate.

CONSIGLIERE ROBETTE: Su quella questione torneremeo perché voglio il responsabile di quella
operazione, non & che passiamo cosi. Facciamo la manutenzione ad un intervento che abbiamo pagato
per platino, abbiamo avuto uno schifo di intervento che non ¢i ha messo nelle condizioni di aprire il
campo e I'abbiamo pagato come platine,

PRESIDENTE — Abbiamao gia affrontato guesta situazione.
CONSIGLIERE ROBETTE Voglio sapere di chi sono le responsabilitd politiche.
ARCHITETTO MARIND: E' in intervento che risale a 5, 6 anni fa s& non 7 anni fa.

PRESIDENTE - Sara cura della Presidenza convocare i capigruppo in merito a questa questione perché |a
cosa @ vergognosa per la cittd di Pompei perché non parliamo di oggi ma parfiamo di cose fatte nel
passato, cose che oggi comportano un aggravio di spese per i cittadini. Su questa cosa sard cura della
Presidenza convocare i capigruppo affinché possiamo arrivare ad una determinazione su questo punto.

CONSIGLIERE MALAFRONTE: Come mai nel 2015, in cui il Consigliere Robetti faceva il Presidente, il
campeo Bellucck non & stato aperto.

CONSIGLIERE ROBETTI: Non era il 2015. | lavori al campo non erano neanche iniziati, Nel 2015
personalmente da Consigliere Comunale, non da Presidente del Consiglio Comunale, mi interessai, per
rapporti personali con la Regione, di attingere a quei finanziamento per farlo rientrare nei finanziamenti
con anticipazione di spesa, finanziamento che era difficile avere e che grazie all'lngegnere Robetti il
Comune di Pompet ha usufruito dell’anticipazione di spesa unitamente al rifacimento del manto stradale
di via Ripuaria.

CONSIGLIERE MALAFRONTE: Ho fatto una domanda specifica, quindi nemmeno il Consigliere Robetti &

riuscito ad aprire il campo. Anche noi stiamo procedendo e poi diamo risposta perché noi dobbiamo
dare risposta alla citta,
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PRESIDENTE ~ Consigliere Malafronte, fa risposta non & solo per aprire il campo, dobbiamo entrare e
vedere le responsabilita, spogliatol che non hanno..., andiamo a vedere chi era alla direzione dei lavori e
chl ha eseguito i lavori,

Una precisazione al Consigliere Robetti per quanto rlguarda i lavori di societd private che stanno
deturpando le strade cittadine, dalla Gori all’'Enel ad altri. Posso chiarire che in questo momento,
attraverso Passessorato ai Lavori Pubblici, stiamo sul pezzo tutti i giorni. Le posso dire che abbiamo
avuto via Pessina, abbiamo avuto via Ripuaria, via Plinio, via Stabiana, via Statale, abbiamo avuto via
Vittoric Emanuele grazie agli interventi nostri che abbiamo detto all'ente che lavarava, in particolare
all'Enel, di rifare lintera sede stradale. Posso garantire che sia questa Amministrazione e sia parte
dell’Amministrazione precedente stiamo sul pezzo, stiamo vigilando su queste cose.,

CONSIGLIERE ROBETTI: Quindi ¢i sara un tecnico dell'ufficio Lavori Pubblici deputato esclusivamente agli
interventi,

PRESIDENTE — Non pud essere solo per questo, & gia stato indicato all'ufficio de! Dottor Marino che c'é
un Ingegnere che & molto brava e sta seguendo, oltre che come direttore dei lavori che noi stismo
appaltando, ma segue anche queste cose.

CONSIGLIERE D4 CASOLA: Vorrei sapere se il dirigente Marino ha terminato di rispondere alle domande

allingegnere Robetti perché poi ¢'é stato un accavallamento di interventi. E poi avevo da fare gualche
domanda e poi un interventa.

ARCHITETTO MARINO: Per quanto concerne quest'ultimo punto di discussione, a proposito del campo
Bellucci, poi ci sono altre opere che se volete ve le commetto, sempre ci auspichiamo che con le
erogazioni di finanziamenti di quest’anno saranno messe in campo, ciog saranno cantierizzate.

CONSIGLIERE DI CASOLA: o ho due domande, una sul campo Bellucei sul guale ¢’ una previsione di
spesa di 200 mila euro, perd a me risulta che il motivo per cui & chiuso & solo per un problema di
spogliatoio. Non & cosi, anche altri interventi perché gid & stata impegnata una importante spesa e
doveva essere gia funzionante. Poi questo lo andremo a verificare.

Pai per quanto riguarda il cimitero, mi riferisco particolarmente ai loculi che gia i Comune 7 anni fa ha
incassato 1 milione di euro e ¢i sono molti cittadini che aspettano una risposta concreta sui locufi.
Rispetto a guesto dato e alle somme gid incassate, qual & la risposta.

ARCHITETTO MARING: Noi siamo in procinto anche per pubblicare un manifesto in cittd con il quale
inviteremo tutti | cittadini che gid hanno aderito, ciod gid s sono  impegnati all’acquisto deila
concessione ito tempore, e quindi che hanno versato i 2 mila euro famosi, invitarll 3 sottoscrivere I'atto
di sottomissione che ci  consentira di impegnare la spesa in toto per realizzare Vintervento
integralmente cosi come progettato, o meglio, approvato con Yultima variante rimodulata per altre
esigenze nel gennaio — febbraio del 2020, I'ultimo progetto. Poi ¢'é stato il Covid, tutte le approvazioni,
siamao riusciti in poco tempo mi sento di dire, di avere tutte le approvazioni.

A questo avviso che uscird a breve, appena avremo il nulla osta daila Sovrintendenza perché & Fultima
docurnento che ci manga, provvederemo da un lato ad indire la gara d’appalto, dail’altro lato a
provvedere alla vendita degli ulteriori loculi che saranno in avanzo rispetto a quelli gia prenotati, quei
pochi mi sento di dire perché da tre anni che mi occupo anche del plesso cimiteriale mi sovviene di
ricordare che sono una quindicina i cittadini che hanno rinunciato allacconto e che hanno chiesto it
rimborso dei 2 mila euro. Per il resto ci sono tutti, mi sembra che sono circa 450 cittadini. Perd, voglio
dire un‘altra cosa, il nuovo progetto rimodulato non prevede pib il numero di loculi del progetto
originale, ma ne prevede 610, quindi noi appena avremo ratificato con tutti i cittadini che chiamano
anche in ufficio nostro per avere notizie e rassicurazioni sulle tempistiche, metteremo a bando anche gli
ulteriori circa 200 loculi che ci saranno In pil rispetto al progetto originario, attenzione, a parita di
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costo, cioé I'Ente qui veramente avra delle risorse enormi per non solo realizzare quello che prima non
gra stato previsto in difetto, ma ci sara una riqualificazione generale.

PRESIDENTE - |l fondo & rimaste lo stesso, perd poi alla fine nel saldo si trovera sicuramente qualche
cosa in pil.

ARCHITETTO MARING: Si, adesso c¢i arriviamo, chiaramente ingrementando # numero di loculi, nol
abbiamo anche otfenuto 'abbassamento della tariffa che pagherd il cittadine, ciog i loculi costeranno di
meno anche per quelli che gia hanno prenotato e dovranno pagare il saldo, perché vendendo pil loculi
a paritd di prezzo lo sgravio sard tutto sui cittadini, il Comune non pud lucrare in guesti termini. Per cui
abbiamo fatto due cose molto utili nell’ultimo perioda.

Rispetto anche ai materiali noi abbiamo creato i tumuli in modo da risparmiare le fosse perché ormai le
fosse erano arrivate in mezzo alle strade, | viali ormai erano molto pil stretti di quelli che normalmente
sarebbero dovuti essere, insomma stiamo riqualificando in toto prevedendo il futuro, Fintero plesso
cimiteriale, cioe riallargheremo t viali, ripiantumeremao i cipressi in filari @ non come prima.

CONSIGLIERE ROBETTI: Quindi avete previsto un finanziamento extra per il cimitero?
ARCHITETTO MARINO: No, no, ingegnere, per il futuro faremo meglio.

CONSIGLIERE Di CASOLA; Poiché si & paristo di manutenzione genericamente delle strade, etc,, ho una
domanda specifica su via Macello, che tra laltro ritengo una delle strade pill pericolose della zana, non
solo di Pompei, ma forse della Regione Campania che non & paossibile che ancora oggi lunge via Macello,
mi riferisco particolarmente al fato del centro commerciale La Cartiera, non vi & un minimo di barriera
protettiva at fine di impedire che qualcuno vada a finire diritto nel fiume. lo ritengo che sia gravissimo
che ancora oggi non st sia fatto nessun intervento, almeno si poteva chiudere la strada, si dava un
segnale di attenzione di sicurezza presso quella zona. Vorrel sapere entro quali tempi & previsto un
intervento di messa in sicurezza di via Macello, lato La Cartiera, o anche altri luoghi che owiamente
sono carenti di barriera protettiva lungo il fiume Sarno.

ARCHITETTO MARINO: Per guanto riguarda via Macello, & argomento quotidiang ormai da un po’ di
mesi, |8 messa in sicurezza dell’ambito stradale prospiciente Ialveo del fiume Sarno. £ superfluo dire
Fattivita dell’ufficio che ha compulsato pil volte FAutorita preposta che & la Regione Campania perché
Vautorita suil’alveo non & del Comune ma & della Regione e per esso del Genio Civile che fa capo alla
Provincia di Salerno perché essendo il fiume $arno e FAutorita di Bacino istituita a Sarng, provincia di
Salerno, dobbiamo fare riferimento alla Provincia di Salerno. Noi abbiamo compulsato pil valte, per
ultimo abbiamo date anche dei dati concreti, sono circa 900 metri di strada da fornire di
consolidamento dell’argine ¢ in esso chiaramente {a fornitura di una barriera materiale che Hmiti argine
rispetto all'ambito stradale. E questo & il punto perche la strada di per sé & nostra, oltre la strada non
possiamo intervenire. Possiamo intervenire ed & una delle riunioni witime alla luce di una risposta che
c'e dato proprio "Autoritd di Bacino scrollandosi di responsabilita, mi sento di dire, la risposta fu: “Fate il
progetto, reaiizzate, noi non vi diciamo niente!”, 900 metri di guard-rail costano circa 100 mila eure, ma
non basta il guard-rail di per s& perché c'é bisogno di altro, probabilmente riusciremo a limitare la
carreggiata stradale, ma il problema & il consolidamento dell'argine perché si rischia che il mancato
consolidamentao si tiri dietro il gravame superiore del cordolo con tutta Vinfrastruttura det guard-rail.
Quetlio & il vero punto! Da un po’ di tempo stiamo cercando di pensare come tenere in sicurezza la corsia
stradale che & di nostra competenza, ma dall’aftro lato dire, anche alla luce degli interventi di SMA
Campania che si stanno eseguendo in questt ultimi periodi, che stanno portando alla luce l'alveo
scoperto perché fin quando ¢ sono gli arbusti ed & pericolosissimo, ancora pil pericoloso, mi sento di
dire, con Iarbusto uno non se ne accorge nemmeno che sta cedendo Vargine. Oggi abbiamo l'esatta
contezza che Vargine sempre di pi 1a fortuna & che ¢'& un ampio margine tra la corsia stradale e la
scarpatina delf'argine che sta mantenendo e sta prendendo tempo per loro, non tanto per noi. Questo &
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un po’ l'argomento di via Macello, Ribadisco, noi abbiamo fornito di dati, di flussi, anche detto anche
come il guard-rail a nostro parere deve essere realizzato, ma se non si consolida Vargine & non viene
messo un guard-rail ad opera loro, io fo chiamo cosi perché noi per la strada potremmo parlare di
guard-rail, mettere it puard-rail sulla strada invece ci andrebbe a restringere notevolmente le corsie di
marcia. £ comungue sarebbe un gravame enarme perché sono circa 100 mila euro di impegno, minimo,
che servono per realizzare il guard-rail.

CONSIGLIERE Dt CASOLA: lo onestamente s0 benissimo che ci sono delle autoritd competenti, tra l'altro
I'ltalia & un paese troppo burocratizzato, perd  se poi succede il guaio vallo a spiegare a chiva a finire 1i
dentro e magari o si ferisce, o ¢i muore, & vai a parlare di competenze. Noi dobbiamo essere concreti e
dobbiamo pensare alla sicurezza dei nostri cittadini e delle persone che ospitiamo nel nostro territorio,
la strada & nostra, innanzitutto il Comune non deve ragionare a compariimenti stagni, ¢’@ l'ufficio
tecnhico e ¢'& un'area sicurezza, ¢’'é |a Polizia Municipale, non & possibite avere la strada in quel modo e
i0 non accetto la sua risposta perché non & possibile che non venga nemmeno transennata, non é
passibile che non si pud nemmeno trasformare quella strada anziché a doppio 5ens0, a senso unico per
evitare che si vada troppo vicino all’argine. lo credo che cl doveva essere oggi, anzi ieri, non oggi, non
domant, ieri, un coordinamento tra area Tecnica e area Polizia Municipale, per mettere in sicurezza
perché si possono comprare le transenne perché io sono convinto come & gid successo se scappa il
morto escona i soldi per le transenne e fare altre cose, allora spendiamoli oggi questi soldi, magari pachi

ma subito e magarl rendendo quella strada a senso unico per evitare che si vada troppe vicino all’argine.
Grazie.

SINDACO: Buongiorno a tutti. Ogei il Consigliere Di Casola ha alzato it volume per farci sentire la sua
presenza in Consiglio Comunale ed in particolare per la questione riguardante via Macello. lo mi sono un
po’ scocciato quanto lei, sulla questione, perché non so pil a chi dobbiamo scrivere, parché fi non &
competenza nostra, non & compeatenza det Comune e non & nemmeno giusto che noi spendiamo 100
mita euro del Comune di Pompei per fare una cosa che non ci tocca. Subito ieri, oggl, adesso, inviterd i
dirigenti competenti a chiudere quella strada, subito. Tra i dirigenti presenti non ¢’é Petrocelli, lo
avviseremo immediatamente, se mi fate la cortesia, prendiamo un provvedimento subito, non vorrei io
per primo assumermni responsabilita, o fare assumere responsabilitd chi per esso del nostro Comune,
per questiani che ci riguardano perché le vediamo tutti, ma noi PAmministrazione sollecitato, non
sappiamo pil che fare. L'unica cosa da fare sarebbe quella di farla in danno, perd anche 14 non ci
possiamo permettere di farla, cosl come non ¢i possiamo permettere di farla in danno sull’incrocio dove
tuttl hanno blaterato, perd nessuno ha fatto {intervento che hisognerebbe fare, non & competenza
pure i dove sono morte due donne su quell’argine sempre del fiume e quindi sul ponte del fiume, ¢
quindi pure Ii non si fa niente perché si getta la palla tra Autoritd di Bacino, Autorita Bonifica, etc,, etc.,
pure la non & competenza nostra per fare quell’argine e quindi non & nemmeno giusto che ¢l prendiamo
noi la responsabilitd quando tra Faltro ¢’& anche un procedimento penale e civile in corso, Grazie.

CONSIGLIERE ROBETTE Sindaco, prendo di buongrade Fimpegno che lei ha assunto allinterno ded
Consiglo Comunale per la sicurezza dei cittadini, perd ritengo opportuno fare una pil oculata analisi.
Allora & vero che chiudere la strada & la soluzione definitiva, quella piti urgente, ci sono dei tecnici che
fannc la valutazione del rischio e quindi 1a strada si pud rendere a senso unico, ma guesto per non
innescare un polverone, anche se il polverone alcune volte & irnportante se pud essere intrapresa una
ulteriore strada. lo dico sermpre, faccio un esempio a tutti dove tutti gli amministratori e tutti i cittadini
del Comune di Pompei sanno che per gli scavi sono arrivati 110 mitioni di euro dalla Comunita Europea,
c'é stato un lungimirante che all’improvviso ha fatto uscire sul giornale il crollo di ogni sassalino che
avveniva all'interno degli scavi. intante agli scavi i crolli i sono sempre stati, io ero ragazzo andavo
dentro a giocare a calcio, come probabilmente qualche altro amico che sta dall’altro lato dei banchi, e
sappiamo che cosa succedeva all’interno degli scavi, i crolli sono sempre esistiti. La persona lungimirante
ad un cerfo punto mette questi crolli tutti i giorni sul giornale, alza I"asticeila e fa arrivare 110 milioni di
euro. 5e il Sindaco oggi vuole chiudere |a strada per alzare {asticella, mi trovera al suo fianco per fare
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questa battaglia perché se le battaglie non si cominciano non si possono vincere, Altora se creare delle
difficolta ai cittadini e non selo pud smuovere le acque per riqualificare via Ripuaria e via Macello, ben
venga, mi troverete al vostro fianco anche per azioni politiche. Grazie.

SINDACO: Volevo solo darvi una informazione in pit perché parliamo di sicurezza. Per gquanto riguarda
via Ripuaria abbiamo aderito ad un finanziamento di 150 mila euro per la progettazione e la messa in
sicurezza di via Ripuaria, quindi gid c¢i stiamo lavorando e siamo quasi a conclusione, abbiamo gia
concluso e quindi intervenire attraverso i tecnici da nominare. Quindi, credo che a breve avremo un
progetto per via Ripuaria.

CONSIGLIERE DI CASOLA; Ritornando a via Macello, il mio intervento non era proteso contrariamente a
quello che si & potuto pensare che io chiedo che il Comune debba spendere 100 mila euro che spettana
ad altri Enti investire guesti soldi. Io ho alzato la voce innanzitutto per passione e non per far notare la
mia presenza perché non ¢redo che debba alzare la voce per far notare la mia presenza, ma ho alzato la
voce perché un dirigente al quale pongo un problema di sicurezza, non mi pud rispondere
semplicemente su un problema burocratico. Solo questo, 1o so, caro dirigente, che lei sta facendo tutte
le case, per caritd, io non metto in dubbio, poi lo verificheremo, & cose varie, perd nel momento in cui
¢'# un problema urgente oggi che tocca Pompei, non accetto una risposta burocrafica che, tra Y'aliro, sta
nei fatti e lo sappiamo le varie autoritd competenti su guella zona. Ma la strada & nostra e dobbiamo
intervenire oggi, quindi o si chiude fa strada, oppure si fa a senso unico, ma qual & ia scelta se chiudere
la strada o renderla a senso unico, questo lo deciderd owiamente la Polizia Municipale, | dirigenti
competenti nell’area sicurezza, ufficio Tecnico e quant’altro. Qual & la soluzione che riesce a
contemperare le esigenze di viabilith e di sicurgzza. Ma cosi com’g oggi non & possibile rimanere, non
dobbiamo attendere che ci sia un incidente mortale o non mortale per prendere provvedimenti, i
provvedimenti li dobbiamo prendere oggi, gia ogei @ tardi, ieri era gid tardi, ma comungue va bene
anche adesso!

ESCE iL CONSIGLIERE D'AMORA — PRESENTI N. 14,

PRESIDENTE ~ Quindi conclusi tutti gli interventi, passiamo alla votazione del punto numero 11 alf'ordine
del giorno per alzata di mano.

Chj & favorevole?

Prasenti numero 14,

Favorevoli numerg 9,

Contrari numero 5: Caccuri, Calabrese, Di Casola, Estatico, Robetti.

Astenuti nessuno.

Votiamo per 'immediata esecutivitd della defibera per alzata di mano.
Chi & favorevole?

Presenti numerg 14.

Eavorevoli numearo 9.

Contrart numero %; Caccuri, Calabrese, [i Casola, Estatico, Robetti.
Astenuti nessuno.

PRESIDENTE — Come promesso facciamo una piccola pausa come concordato in conferenza dei capi
gruppo.

ORE 13:25 LASEDUTA E' 505PESA,
ORE 14:00 LA SEDUTA RIPRENDE.
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51 PROCEDE ALL'APPELLO.
RISULTANO ASSENTE DI MAIO, MARRA,
PRESENTIN. 15.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO, PP, 2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE:
>ELsi esprime parere FAVOREVOLE

L1 si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

1l Dirigek

jef Settore

FPARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI
Eg;i gsprime parere FAVOREVOLE

L] si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

[ atto estranco al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti suila situazione
econamico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

2

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Bilancio Missione Cap. PEG n,
Programma . s s -
Titolo

Esercizio finanziario

Prenotazione tmpegno di spesa . per €

Assunzione impegno di spesa
(153 comma 5 del TUEL e d.igs. n. 11872011 — Principio contabile n. 18) n. per €

@Ei attesta che estste la copertura finanziaria al capitolo indicato

U] atto estranco alla copertura finanziaria

It Dirigente del Setto!z faerfGenerali e Finanziari

Li Y_ 1 l( o










Letto, confermato e sottoscritto

i cmte’ﬂ%:l ZondiGlio Comunale B 1]‘ eg ;
_ Giuseppe L, ca oo Dty

Il Pre

7

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione ¢ stata pubblicata all’ Albo Eré’t’ﬁ{i(} comunale on
line in data odierna e vi rimarra per quindici giomi consecutivi, .

0 1 MAR 2011
I’addetto alla pubblicazione Il S a ﬂ’;arig,"é; erale
\j : Z % /&zu:; .. .. Dot V/ otio/ Martine
-

A

Pompei,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA® /

Certifico che la presente deliberazione & stata dichiarata immediatamentd’ dﬁc&:guibile, al sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. \

Pompei,

S o R e R o R ok \

Certifico che la presente deliberazione ¢ divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
D.Lgs. n. 267/2000, per decorvenza dei termini di legge.

Pompei,
Tl Segretario Generale
Dott. Vittorio Martino
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Pompet,

I Dirigente del Settore
Aftart Generali e Finanziari
dr. Eugenio Piscino




PROGRAMMA TRIENNALE DE! LAVORI PUBBLIC! 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Pompei - Lavori

Pubbilici

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL PROGRAMMA

Arco tempaorala di validitd del programma

TIPOLOGIE RISORSE Disponibilita finanziaria (1)
: importo Totale (2)
Primo anno Secondo anno Terzo anno
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 3,297.621.52 13.603.426.85 500,000.00 17,401,048.37
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 2,695,000.00 0.00 0.00 2,695 000.00
tisorse acquisite mediante apporti di capitali privati 1,879,374.86 0.00 0.00 1,879,374.86
stanziamenti di bilancio 819,498,986 0.00 0.00 810,498,96
finanziamenti acquisibil ai sensi dellarticolo 3 del decreto-legge 31 oftobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.00 0.00 0.00 0.00
risorse derivantt da trasferimento di immaokbili 0.00 0.00 0.00 0.00
altra tipologia (.00 G.00 0.00 0.00
totale 8,691,495.34 13,603,426.85 500,000.00 2279492219
a“"’ﬁﬁﬁ_m
If refe[-é"htg;_,_d programma \
Ql\darino G V%Bc . /
AU IEY e

Note: o L

(1) La disponibalita finznzlarna di clascuna annualita & calcolatia came somma dalte informazioni elementan relative ai costh annuall di clascun intervento di cui

alla schoda D

(2} L'impono totale delle risorse necessarie alls reaizzazions det programma lhenmale & calcolato come somme delle tre annualita




PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di

Pubbilici

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Pompei - Lavori

L'cpara & Slato di Ceealohe a tHalo di Qnarl par la
Ambio di Anne ultimo Importo Oneerl T pat 1 attunt 1 realiz sorrlspetlive por Vahdite cinaiurallzzazlons, Parie dl
GUP (1) Mocrizions dellopera dul?::::i\rll?;zri:zﬂnn inletoese Guodre complessive :m':wm[ naecessark per | Impaorte ullima Percentuale quala Fopara b Trulkfhn hE Simma 2 P?!I:Ibt!n ;ﬂll!uo bnn:;rnzlonn raptlexmalanie dF Altra avvara riquplificazione ec infrastruliura dt
' (TobeHs B.1) LR wh s i det'inisniento t'lb';:f:,:ﬂ&;m Vultimoziona SAL av]abr:‘znz;!{ual;lu Incomplwip pArziAlmants a1 PM n ddmi?‘?; anato ab ll-llmﬂ. 5 apara pubhlica M sensl demollzlane oventuate boniflea del relo
- (Talelln 8.2} | approvols [E]] doi taveri o {taballa B.5} daila 42013 eilbpara (Tabelta 0.6} doll'aiticelo 191 dol e &ho In casa o
collattivita? {Talrella B.4} Codtce (4) demollzlone
0.00 Q.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C 000

L

Hote!

{1) ndica it CUP gl progells di investimenle nal quzie I'opera incompiuia rienira: & obbligalare par twlll b progaltl avyil dat 4 gennalp 2003,
{#) Impario sigrita allultitn quadie esonemits Approvata,

{3) Porcentuale di avanzamanlo dol |avon fapeiie 8l'iime progelo appovalo.

(4) In case di canalonn 4 Welg di corrapative o i vensdits Famobie dave essers riponato nelfelenco di ool alls scheda G ; in caso di domaeliziono Nnlermmo deve £56ere dpanata ra gi inlananti del progrsmmg o oul oila scheda D,

Tubalis 8.7

a) d stala dichlet ata nsustinlenzs delfinlersese pubblico al completamenio ed aila fruiblita datvopera

) sl inlonds tipranders PMesactziots delf'opsra per il cul complalamanto non sono neceasart finanziamenti aggiuniivi
c) shintanda Aprongara Feacozion dellopera avendo gid rmpetilo 1 aesodsarn indnzizmenti aggiuntivi

dj si inlende riprendero Fasacuzionn dellopara una vala roperi | necosaar linenzlanment smiuntiv

Tahutin B.2
A} nazanalo
B} regionalo

Tl B3
a) mancanga M lendl

b1} cause lacnlcha: protrarg! ot clreestanza spaciall ¢ho harh dolirminato @ ebapongione dei lavori pio l'osigenza di una variante progelluale
b2} cause tecnicha: presenza di contenzioso

€} sopravvenule nuove norme tecniche o dispasiziont dtizggo

dj Tallimente, linuidazione coslla e concordale praveniive delfmprasa appahatrics, nseIiane dil Centalta, & reoosan dal conletio 2i seae dallo vigenli dispasitiont In maleniz di anlimelia
W) HISNEAl0 inerisse af complelumenlo du parte dells siazione appalizate, defl'ente aggiudicalore o db altre sopgallo Rgpluticalnre

Tabaliy BA
a) Havor| d realizzazions, avwinli igotiane nlergil okes il teoming contiditublimenie provisto per fullimazione {An. 1c2, leliera a), DM 42/2013)
b} L havord ol realizzaziona, avuiall, nsullang inlormot ok i tarming conlrativalingnli fovisia per Fultimaglons non sussiklendo allo stalo, 2 conaizdoni di riavvia dogh stessh. (Ar. 1 £z, iottera b), DM $2/2013)

c}i laveri di realizzozlone, ultmati, non sono stall oliaudat nel ferming pravisie In quAnto Popar non Ut ispandenie o Wl Froguisill previsi dz) capilclato e dat relativo progello esecutive come accertate nel corso delie nperaziond di coliauda, (A, 1 63, ey &), DM 4220 2)

Tabella B.E
a) provivly in progetie
U) diveres da gualka pravigts in progotio

I el erttmin-do! programma




PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Pompei - Lavori
Pubblici

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBIL}

Codics I5ial Yalore Stimato (3}
Cancastl in Jirlila i godimenie, af  Glé inelusa in programma di Tipo dizponibllita ee immoblie
Cuanlong o traafarimontd immoblle . N
Godica unlyase Riferimento Sl Ritarimants CUP Qparh - Lacalizzaziona - | talo capispadtive e a.21 m:nmuas tltats gl canirioule ox dietmissione di tui art.27 OL | derivante da Opers Ircompiuta di
tmmaobiie (1) Imervento (2} Ineompiuta (3} Raaevizitne lnmoble CODICE NUTS & arl. 491 comma t grilcalp 21 copymn 5 2092014, eonvertio dutls L. | cut =l & dichlarata Finsusslstonza
: (Tabota C.2) AL R dell'inlergnie .
taballn ¢. (
Eeg Erav Cam Faballa 2.7) tTabella G,3) (Tudmlbs C.4) Primoanno | 2eSonde | qpon anng | Anoustita Totake

AlNG BUGEHBY v

‘o o opoo

Note:
{1} Cotles ehiligelario: "t + numarc iImmakili = o1 &ouninisitadhne + prima snaualila del prima programma nal quate Mmmatila & stalt ibuedls + prograszzive di 5 cifre

(&) Ripatare H eodice CUI delfintervento (nol casg In qui 4 GUP Ao 3l pravists obbligatoniamenle) al quale ia cassone datimmabila 4 asaneialy; non indicare slcun codice nal caso in cut si propanga ta samplice AERAZICNE © Cuskione i aperd Incompi :
) ! ° £ ! A £as : i 5 5 A ? y piula non connessa alia realzrazione df un intarvgnto t refe te clel i
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N Marino Gianfranco ...
Tabodln C.1°

1. e
. prazlate —
3 Antaip

Taballp €2
1. no

2. gl, cossiono

3. 5l 10 diritln di gegimanta, a lilok di cattribule, la cui viliszoziono st strumentals
« lpcricamente connassa 3opora da &MW & 0 Coneaksione

2. 5i, coma valangzagiong
3. s, coma alienazona

Tabells G * 0

1. cessiong duils lilokrila deli'upera ad oltro enln pupklico

2, cseiong dolls liokrith dell'opera a soggello exercentn una Ihzions pubhilico

3, vendia af morealo privalo

4. cizpordhilfia coma fonla 8 Bnengismanto pet 14 realizzazions di un inlervenla ai sonst dol
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SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL. PROGRAMMA
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SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CENTRALE O COMMITTENZA O SOGGETTO AGGRESGATORE AL QUALE 5t
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA D] AFFIDAMENTO

LIvetto di Intorvento agglunta o
[l LHEFI L varlaio a sequite di
{Taballa E.3) modifica programima {*}
codice AUSA danqminaziana

Codice Unléo Inlervonio CUB Deserlziona Rospensabile del

Finalita Confarmita Varitlea vineqlt
-G deliintervento procedimento Livelia di priarith

hrpite antuelith Imporis Intervento (tabatia £.1) Urbanlstica ambtontath

Iiterusnls O fguittieazine da)
LOG495EA083Z2000001 . 153 jincogaadubs | Cimitaro o Pampe: - "Progattadl | Manfolioli Massime 1572,374.86 1,870,374 96 M 1 & il 4

Vatane”

Lavor ol aeguanianla simine ed
LODAA58A0EII202100002 cHiclentamanle enargotics del
JEBEB00011000% plesso scolastice " Calantano:
infanzia e primaria®

Galizia Alessmndra 2,125,258 64 2,125,258.64 ADM i 5t ] ]

3 e Reahzzazions diun cenlro
0040564 0E3ILO06003 | 10y 147000900005 pofifunzicnals per o sport In via Somma Arnomaria 1,44E,000.00 1,448,000.00 uRe 1 s i 3
Monsigaor Luigi di Liegro

L.OD4 956408332021 00005 184 HI0000040005 Instaliazione nuovi scensari

" 4 | 3
Griga B Cosa Comunale Manfchiotis Massima 260,000.00 250,000,500 MI5 1 si & s

Lavarl di recuporo ¢
LG0ABSE406332021 00008 aBODaNE Y r!lun:lt_:\null_zznzinn_n !:Icl _lmni
confiscali aliz criminalita
utganlz2nlh

Marino Glanfraneg 100,000.00 100,000.00 CRA 1 Si Si 4

LAVOR: Ol MAMUTENZIONE
STRAORDIMARIA TESI ALLA
RIQUALIFICAZIONE

FUNZIONALE ED ESTETICA,
LA9425540633202700008 JAHAO001 B8 NOKCHE Al, MIGLIORAMENTQ Minfeliathe Massimn 106,994 2% 106,084,2% CPA i Si ]
DELLA FRUIBILITA
DELLEDIFICIO SCOLASTICS »
SCUOLA DELLINFANZIA
FONTAMELLE. TRAVERSA

Lavori per 1a massa in sicurezza

LOD40S640E33202100011 i dull' adilicic scolaclico A haiur], ) . -
JE4H 19000080008 Vhis SantAbbomdio fr 150, Bomma Arnamara 173.198.96 171198 25 ADM 1 Bl L1

ivrventl Jl adedoamonlo gia
LOMBSHAQEIRCTINA0 | sy donneznnt nnrmRlva ARCARU [less " Manfiliotin MassIme 130.000.00 130.000.00 ADN ? i l

Rosr Geoghi™
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Titea Miniti®

Lavort di campletaimenta ed
adeguantinto atle vigenli nofme di
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calcle viltarn Brlluppt

{"» Tale campo compare gclo in cesa dl moclilca 4al programma

Tobells FA )

AQN - Adpguamanto narmaliva

AMB + Oualita ambiontale

COP - Comptalaments Opera Incompiuta

CPA - Canservadione del patrimanio

MIS - Migliaramanrto @ incrirsile & servizlo

URA - Qualia urbana

VAR -Valorlzzazinng bani vincaltali

REM - Dpmaolizione Opera Incompiiia

[IECE . Damalizione opere preosistantl B non pi) glitizzait

Tabaila &3 : .
1, progatin di fatibilit tocnico - cconnmiga: "decuinesie di TatBRl dalle llemativr progalivall, .
2. progetio di fatlibilit \ecnico - ccanomica: "deoumenie inale”.

3. progetio dabnitive

4. profrstic edecdlive
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SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Motivo per il quale
Intervento -~ cup Descrizione dellintervento Importe intervento Livelio di priorita Fintervento non &
cul riproposto {1)
Lavari di completamento ed implementazione
LO0495640633202000021 campus sportive "Fogsa Valla” 20,000,000.00 2

Il referente debprogramma
Neta . o :
Mg[u]_p__ ig ra .

(1) breve descrizione dei mativi
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